

الخطة التشغيلية.. لجمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران

١- الخطة التشغيلية إدارة (المشاريع)

م	البرنامج	متطلبات التنفيذ		المستهدفون		زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ
		التكلفة المالية	الجهات المساندة	الفئة	العدد	من	إلى	
١	ايجار مقر الجمعية	٢٤٠٠٠	المالية	الجمعية	----	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	إدارة المشاريع
٢	تأثيث الجمعية	١٩٢٥٠	المالية	الجمعية	----	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	إدارة المشاريع
٣	دبلومات تعليمية	٢٥٥٠٠٠	المالية	الشباب	١٠٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	إدارة المشاريع
٤	الدورات والمحاضرات	٦٠٠٠٠	المالية	الشباب	١٠٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	إدارة المشاريع
٥	فريق غد التطوع	١٢٠٠٠٠	المالية	الشباب	١٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	إدارة المشاريع
٦	المسابقات الثقافية	١٨٠٠٠٠	المالية	الشباب	١٠٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	إدارة المشاريع
٧	المهرجان الترفيهي السنوي	٣٠٠٠٠٠	المالية	كافة فئات المجتمع	١٠٠٠٠	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٢٩	إدارة المشاريع
٨	البرامج الرمضانية	١٠٠٠٠٠	المالية	الشباب	١٠٠٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	إدارة المشاريع
٩	الدوري الرياضي	٢٠٠٠٠٠	المالية	الشباب	٥٠٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	إدارة المشاريع

يعتمد مجلس الإدارة

الخطة التنفيذية لجمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران

١- الخطة التشغيلية إدارة (اللجنة النسائية)

م البرنامج	متطلبات التنفيذ	المستهدفون		زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	مكان التنفيذ
		العدد	الفئة	من	إلى		
١	تأثيث الجمعية	---	الجمعية	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣٠ م	اللجنة النسائية	الجمعية
٢	دورات تأهيلية للنساء	٥٠٠	النساء	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣٠ م	اللجنة النسائية	النطاق الجغرافي للجمعية
٣	دورات تعليمية	٥٠٠	النساء	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣٠ م	اللجنة النسائية	النطاق الجغرافي للجمعية
٤	الأسر المنتجة	٥٠٠	النساء	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣٠ م	اللجنة النسائية	النطاق الجغرافي للجمعية
٥	برامج التطوع	١٠٠	النساء	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣٠ م	اللجنة النسائية	النطاق الجغرافي للجمعية

يعتمد مجلس الإدارة

جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران

الخطة التنفيذية لجمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران

٢- الخطة التشغيلية إدارة (العلاقات العامة وتنمية الموارد)

م	الهدف	مسؤول التنفيذ	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	المساندة
١	إعداد المشاريع وخطابات الدعم	معد المشاريع	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	٢٠٢٤/٠١/١٥ م	إدارة تنمية الموارد
٢	حصر جهات الدعم الفعلي والتأكد من البيانات	العلاقات العامة	٢٠٢٤/٠١/١٧ م	٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	إدارة تنمية الموارد
٣	مخاطبة المؤسسات الخيرية المانحة وعرض البرامج	لجنة المؤسسات	٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م	إدارة تنمية الموارد
٤	عقد شراكات فاعلة مع بعض الجهات الحكومية والخيرية	تنمية الموارد	٢٠٢٤/٠٥/٠٣ م	٢٠٢٤/٠٩/٢٥ م	إدارة الجمعية
٥	الحملة التسويقية لبرامج الجمعية لجمع التبرعات	لجنة التبرعات	٢٠٢٤/٠٤/٢٠ م	٢٠٢٤/١٢/٢٠ م	اللجنة الإعلامية
٦	زيارات الداعمين	العلاقات العامة	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٢٠ م	إدارة تنمية الموارد
٧	حملة الواتساب الخيري للتعريف بأنشطة الجمعية	العلاقات العامة	٢٠٢٤/٠١/١٥ م	٢٠٢٤/١٢/٢٩ م	اللجنة الإعلامية
٨	تفعيل الاستقطاع الشهري	لجنة الاستقطاع	٢٠٢٤/٠١/٢٠ م	٢٠٢٤/١٢/٢٥ م	إدارة تنمية الموارد
٩	إعداد المشاريع للعام القادم ٢٠٢١	تنمية الموارد	٢٠٢٤/١٢/١٥ م	٢٠٢٥/٠١/١٥ م	إدارة البرامج

يعتمد مجلس الإدارة